

COPIA



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Provincia di Trento

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 43 di data 29/11/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP F86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria

Visto di regolarità contabile ai sensi art.5 del Regolamento di Contabilità

Addì, 29/11/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Tanel rag. Diego

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale

IL MESSO COMUNALE

F.to Goggia Marika

Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno	Importo	Mandato n°	Data Mandato
2016 - IM - 93.01	20.633,89	_____	_____

Determinazione n. 43 del 29/11/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP F86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 14.07.2016 prot. n. 2719 con cui si evidenzia la necessità di procedere con una riprofilatura del vallo a monte di malga Spora al fine di ripristinare la colata di acqua e detriti nel canalone più lontano dalla malga.

Vista la nota d.d. 21.07.2016 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione comunale a predisporre un intervento compatibile con quanto indicato nel verbale di sopralluogo effettuato dal tecnico del servizio provinciale.

Vista la determinazione n. 25 d.d. 17.08.2016 con cui è stato incaricato l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori per le opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui è stata approvata la perizia progettuale che presenta il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 49.854,08 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta	euro	36.084,21
a. di cui per oneri della sicurezza:	euro	608,63
Somme a disposizione	euro	<u>13.274,50</u>
Totale complessivo	euro	49.967,34

Vista la determinazione n. 28 d.d. 01.09.2016 con cui è stata incaricata la ditta Tarolli Paolo & C. snc di eseguire i lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Visto il progetto di variante predisposto l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Quadro comparativo
- Quadro economico comparativo

Constatato che l'impresa esecutrice si è resa disponibile ad eseguire le maggiori quantità con lo stesso ribasso già offerto pari al 7,80 %;

Rilevato che la suddetta perizia di variante presenta le seguenti risultanze finali a seguito del ribasso del 7,80%

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE		VARIANTE	APPROVATO
Importo complessivo dei lavori		€ 51,832.42	€ 36,692.84
LAVORI A BASE D'ASTA			
a1 lavori		€ 50,933.33	€ 36,084.21
a2 SIC		€ 899.09	€ 608.63
A.	base d'asta	€ 51,832.42	€ 36,692.84
SOMME A DISPOSIZIONE			
b1 spese tecniche	11.2% di A.	€ 5,805.23	€ 4,100.00
b2 CINPAIA	4% di b1	€ 232.21	€ 164.00
b3 IVA lavori	22%	€ 11,403.13	€ 8,072.42
b4 IVA spese tecniche e cassa	22%	€ 1,328.24	€ 938.08
B.	totale somme a disposizione	€ 18,768.81	€ 13,274.50
C.	TOTALE	€ 70,601.23	€ 49,967.34

Rilevato che l'aumento dell'importo dei lavori deriva principalmente dall'aumento delle quantità da eseguire, già previste nella perizia originaria, ed in minima parte per l'acquisto di materiale.

Considerata la natura dell'intervento, di somma urgenza, e la logistica del cantiere, sito nei pressi di Malga Sopra, difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici.

Dato atto che gli elaborati di perizia risultano conformi alla volontà dell'Amministrazione e quindi meritevoli di approvazione nelle risultanze finali evidenziate nel sopra esposto prospetto.

Vista l'autorizzazione paesaggistica d.d. 10.10.2016 prot. n. 3915 di competenza del Sindaco ai sensi della L.P. 15/2015 art. 64 comma 4.

Visto il parere positivo espresso dal Parco naturale Adamello Brenta ed acquisito in data 14.10.2016 sub prot. n. 3988.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2016 con cui si approva il Bilancio di Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2016/2018.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016;
vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

DETERMINA

- di approvare, a tutti gli effetti, per le motivazioni descritte in premessa ed ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.P. 2/2016, la perizia di variante n. 1 ai "lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora", evidenziati negli elaborati redatti dall'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico illustrativa
 - Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico
 - Quadro comparativo
 - Quadro economico comparativo

la suddetta perizia di variante presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE		VARIANTE	APPROVATO
Importo complessivo dei lavori		€ 51,832.42	€ 36,692.84
LAVORI A BASE D'ASTA			
a1 lavori		€ 50,933.33	€ 36,084.21
a2 SIC		€ 899.09	€ 608.63
A.	base d'asta	€ 51,832.42	€ 36,692.84
SOMME A DISPOSIZIONE			
b1 spese tecniche	11.2% di A.	€ 5,805.23	€ 4,100.00
b2 CINPAIA	4% di b1	€ 232.21	€ 164.00
b3 IVA lavori	22%	€ 11,403.13	€ 8,072.42
b4 IVA spese tecniche e cassa	22%	€ 1,328.24	€ 938.08
B.	totale somme a disposizione	€ 18,768.81	€ 13,274.50
C.	TOTALE	€ 70,601.23	€ 49,967.34

2. di impegnare la maggior spesa di €. 20.633,89 al Cap. 26135
3. del P.E.G. del Bilancio di Previsione dell'E.F. 2016, che presenta adeguata disponibilità.
4. di affidare i maggiori lavori rispetto al contratto originario all'impresa Tarolli Paolo & C. snc, quale impresa affidataria dell'opera;
5. di confermare, gli obblighi di tracciabilità finanziaria già richiamati nella Determina n. 28 d.d. 01/09/2016 con cui sono stati affidati i lavori;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi
7. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TAIT ing. MATTEO