

COPIA



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Provincia di Trento

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 39 di data 17/11/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP F86J16000780007 - CIG.ZE01B121C7).

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria

Visto di regolarità contabile ai sensi art.5 del Regolamento di Contabilità

Addì, 17/11/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Tanel rag. Diego

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale

IL MESSO COMUNALE

F.to Noldin Romina

Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno

Importo

Mandato n°

Data Mandato

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP F86J16000780007 - CIG.ZE01B121C7).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 14.07.2016 prot. n. 2719 con cui si evidenzia la necessità di procedere con una riprofilatura del vallo a monte di malga Spora al fine di ripristinare la colata di acqua e detriti nel canale più lontano dalla malga.

Vista la nota d.d. 21.07.2016 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione comunale a predisporre un intervento compatibile con quanto indicato nel verbale di sopralluogo effettuato dal tecnico del servizio provinciale.

Vista la determinazione n. 25 d.d. 17.08.2016 con cui è stato incaricato l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori per le opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui è stata approvata la perizia progettuale che presenta il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 49.854,08 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta	euro	36.084,21
a. di cui per oneri della sicurezza:	euro	608,63
Somme a disposizione	euro	<u>13.274,50</u>
Totale complessivo	euro	49.967,34

Vista la determinazione n. 28 d.d. 01.09.2016 con cui è stata incaricata la ditta Tarolli Paolo & C. snc di eseguire i lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Visto il progetto di variante predisposto l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Schema atto di sottomissione

Visto il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 70.601,23 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta	euro	51.832,42
a. di cui per oneri della sicurezza:	euro	899,09
Somme a disposizione	euro	<u>18.768,81</u>
Totale complessivo	euro	70.601,23

Considerato che la perizia di variante è stata redatta utilizzando il prezziario PAT con i prezzi ribassati dell' 8%, come previsto da Finanziaria provinciale 2015;

sentita l'amministrazione comunale;

Vista l'autorizzazione paesaggistica d.d. 10.10.2016 prot. n. 3915 di competenza del Sindaco ai

sensi della L.P. 15/2015 art. 64 comma 4.

Visto il parere positivo espresso dal Parco naturale Adamello Brenta ed acquisito in data 14.10.2016 sub prot. n. 3988.

ritenuto di approvare in linea tecnica la perizia di variante;

richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2016 con cui si approva il Bilancio di Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016;
vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

DETERMINA

1. di approvare, in linea tecnica, la variante ai lavori di "opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora" che presenta il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	euro	51.832,42
a. di cui per oneri della sicurezza:	euro	899,09
Somme a disposizione	euro	<u>18.768,81</u>
Totale complessivo	euro	70.601,23

e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico illustrativa
 - Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico
 - Schema atto di sottomissione
2. di dare atto che la copertura finanziaria avverrà con successivo provvedimento;
 3. di approvare lo schema di atto di sottomissione;
 4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi
 5. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TAIT ing. MATTEO

